

Изпълнение на мерките в ПУРБ 2010-2015 за Източнoбеломорски район

Васил Узунов– началник сектор “ПУРБ”

Задължения

- Рамковата директива за водите(РДВ) задължава Страните-членки да разработят Планове за управление на речните басейни(ПУРБ) и Програма от мерки(ПоМ) до 22.12.2009г
- Мерките в ПоМ трябва да станат оперативни до Декември 2012г.
- Според чл.15 на РДВ Страните – членки трябва да докладват напредъка по прилагането на планираната ПоМ до 3 години от публикуването(22.12.2012г.)

Мерки в ПУРБ на ИБР

- брой на мерките от Каталога от мерки в ПУРБ на ИБР – 268
- Брой мерки по подземни и повърхностни водни тела - 3647


Докладване на изпълнението мерките в ПУРБ на ИБР

На 01.03.2013г. ЕК е приела докладването на БДИБР

- Всички основни мерки(чл.11.3а от РДВ) по 11 Директиви на ЕС са стартирали.
- Всички(8бр.) други основни мерки по чл.11.3 b-l от РДВ са стартирали
- От 216 допълващи мерки(чл.11.4 и 11.5 от РДВ) 95 не са стартирали, 118 – са в процес на изпълнение, а 3 са завършени.

Докладване на изпълнението мерките в ПУРБ на ИБР

Изпълнение на допълващи мерки в ПУРБ на ИБР към края на 2012г



Ключови мерки

12 типа ключови мерки - мерките, от които се очаква в най-голяма степен да допринесат за постигане целите на РДВ(освен основните)

- Пречиствателни станции извън UWWTD
- Намаляване на нитратното замърсяване от селското стопанство извън изискванията на Нитратната Директива
- Намаляване на замърсените места (стари замърсявания)
- Подобряване на непрекъснатостта на реката
- Подобряване на хидроморфологичните условия извън непрекъснатостта
- Подобряване на хидроложкия режим и/или установяване на минимален екологичен отток
- Мерки за подобряване на ефективността на напояването
- Съвети в селското стопанство
- Изследвания, подобряване на знанията за намаляване на неопределеностите
- Мерки за поэтапно намаляване на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно-опасни вещества
- Пречиствателни станции индустриални извън IPPC
- Мерки, свързани със зони по Натура 2000 - административни мерки, не изискващи специално финансиране


Напредък на изпълнението

Инвестиционни – 157 (59% от всички мерки)

- Нестартирали – 75 (48%)
- Стартирали – 82 (52%)

**Напредък на
инвестиционните мерки**

■ Нестартирали ■ Стартирали




Напредък на изпълнението

Неинвестиционни – 111 (41% от всички мерки)

- Нестартирали – 38 (34%)
- Стартирали – 69 (62%)
- Завършили - 4 (4%)

**Напредък на
неинвестиционните мерки**

■ Нестартирали ■ Стартирали ■ Завършени



Напредък на мерките по сектори

Селско стопанство – 25 мерки (10% от всички мерки)

- Стартирали – 21 (84%)
- Нестартирали – 4 (16%)

Напредък на мерките в селското стопанство



Населени места – 18 мерки (7% от всички мерки)

- Нестартирали – 5 (28%)
- Стартирали – 13 (72%)

Напредък на мерките за населените места




Напредък на мерките по сектори

Индустрия – 37 мерки (14% от всички мерки)

- Нестартирани – 14 (38%)
- Стартирани – 22 (59%)
- Завършила – 1 (3%)

**Напредък на мерките в
индустрията**

■ Нестартирани ■ Стартирани ■ Завършени




**Опазване на околната среда и други – 185
(69% от всички мерки)**

- Нестартирани – 89 (48%)
- Стартирани – 93 (50%)
- Завършили – 3 (2%)

**Напредък на мерките в
сектор Опазване на околната
среда**

■ Нестартирани ■ Стартирани ■ Завършени



Мерки(примери) в басейна на река Тунджа

Изграждане на ГПСОВ над 10 000 еж – 3 бр.

- Карнобат – не е стартирала (внесен проект за одобрение);
- Ямбол – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС);
- Елхово – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС)

Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ за постигане на съответствие с изискванията

- Сливен – изпълнена (завършен проект по ИСПА, пусната в експлоатация през 2011г.)

Доизграждане на канализационна мрежа над 10 000 еж – 4 бр.

- Ямбол – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС за водния цикъл на гр.Ямбол);
- Казанлък – в процес на изпълнение (одобрен интегриран воден проект за гр. Казанлък по ОПОС);
- Сливен и Карнобат - не стартирала (внесен проект за одобрение);

Мерки(примери) в басейна на река Тунджа

Изграждане на ПСОВ 2000-10 000еж – 27 бр.

- с. Тенево – изпълнена (има изградена ПСОВ, но не е работеща, тъй като не е изграден довеждащия колектор);
- с. Кукорево – в процес на изпълнение (има изградени 2 модула с проекти по САПАРД и ПУДООС, има внесен проект за одобрение по ОПОС);
- с. Роза - в процес на изпълнение (има изградени 2 модула с проекти по САПАРД и ПУДООС, има внесен проект за одобрение по ОПОС)

Мерки(примери) в басейна на река Тунджа

Индустрия

- **Модернизиране на индустриални ПСОВ**
Арсенал АД, гр. Казанлък – не е започнала
Арсенал АД, гр. Мъглиж – завършила
Репродуктор по свиневъдство АД - с. Калчево – в процес на изпълнение
Е.Миролио ЕАД, площадка Лана - завършила
- **Наблюдение на резултати от локална мониторингова мрежа в уранови находища(подземни води) – не е започнала**
Участък «Окоп», общ. Тунджа
Участък «Тенево», общ. Тунджа,
- **Ефективен контрол на изпусканите води от индустриални емитери**

Мерки(примери) в басейна на река Тунджа

Като цяло мерките в **селското стопанство** за басейна на Тунджа са стартирали. Като не стартирали са мерките:

- Преобразуване на обработваеми площи във временни ливади пасища - 6 ВТ не стартирали.
- Предприети са мерки ,като е изпратено писмо до МЗХ с предложение за включване на мярката в следващия програмен период на ПРСР
- Проучвания влиянието на дифузно замърсяване от горско и селско стопанство.

Мерки(примери) в басейна на река Тунджа

Опазване на околната среда, проучвания и кампании

- Цялостна преоценка на корекцията на р.Тунджа и проект за реконструкция и възстановяване – няма информация за осигурено финасиране
- Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора - прагове, баражи и др. – няма осигурено финасиране
- Възстановяване на речното корито – няма осигурено финасиране
- Възстановяване на стари меандри

Причини за забавяне или нестартиране

- Липса на програми за финансиране(изграждане на рибни проходи)
- Спряно финансиране
- Законодателни трудности
- Липса на национални методики и критерии
- Липса на инициативи и активни действия от страна на ангажираните институции

Благодаря ви за вниманието!

